

Fra: Jon Harald Kjærland[jon.harald.kjaerland@kvinnherad.kommune.no]
Sendt: 02.07.2018 07:26:00
Til: Post[post@kvinnherad.kommune.no]
Kopi: 'post.te@outlook.com'[post.te@outlook.com];
Tittel: VS: Ferdigjering at to tomter i hyttefelt i Grunnvåg 199/165

Hei

Fint om de fører denne til arkivsak 2018/695.

Med helsing

Jon Harald Kjærland

Senior ing. plan- og byggesaker

Verksemd forvaltning, Kvinnherad kommune

Tlf 90478841

Fra: Thormodsæter Entreprenør AS <post.te@outlook.com>
Sendt: 30. juni 2018 17:51
Til: Jon Harald Kjærland <jon.harald.kjaerland@kvinnherad.kommune.no>
Kopi: ElisabethS@omega.no; 'Bjørn Ove Sjo' <bos@oybygg.com>
Emne: Ferdigjering at to tomter i hyttefelt i Grunnvåg 199/165

Jon Harald Kjærland.

Viser til telefonsamtale fredag 29.6.

Me fekk i april oppdraget fra Øybygg med å laga veg og sprenga ut for to tomter i hyttefeltet i Grunnvåg 199/165.

Omega laga i samband med oss ein framdriftsplan der me rekna med å vera ferdig med arbeidet til 18.6.

Arbeidet blei meir omfattande enn rekna med ,dessutan er det mykje fridagar i mai som me måtte ta hensyn til.Derfor blei me ikkje ferdige.Vegen og tomtene ligg der halvferdige og me så mykje arbeid lagt ned må me gjera dei ferdige etter teikningane fra Omega Arial.

Dette arbeidet ynskjer me å forsetja på når utleige av hyttene har minka av.

Skal me få dette til må me bruka tilkomstvegen slik den ligg i dag.

Me ber om ein tilbakemelding på at dette er greit.

Helsing Thormodsæter Entreprenør A/S
Edmund Thormodsæter