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1 INNLEIING

1.1 Bakgrunn for massehandteringsplanen

Denne massehandteringsplanen er utarbeida i samband med reguleringsplan for naeringsomrade pa Raysaneset,
og er ein overordna plan som legg premiss for handtering av massar i prosjektet. Fgremalet med planen er a gi
informasjon om korleis massar i anleggsfase skal handterast, som intern flytting av massar, mottak og uttak av
massar. Andre relevante dokument til massehandteringa er m.a. VA-rammeplan.

1.2 Om planforslaget

Gjeldande reguleringsplan er fra 1980 og har fa faringar for utvikling pa omradet. Hovudfgremalet med planen
er & utvikle planomradet for maritim industri. Det har vore aktiv industridrift pa omradet sidan 1970-talet, og
tiltakshavar har planar om a vidarefgre dagens aktivitet pa omradet, samt utvide og foredle anlegga og
aktiviteten. I dag er omradet nytta til ulike typar maritime tenester, der m.a. Halsngy Dokk, Tronds Marine Service
og Elektroen AS er etablert med skipsverft, industribase, verkstad, lager og kontor. Dei seinare ara har det blitt
rydda opp pa omradet, og det er lagt langsiktige planar for utvikling og drift.

Faringar i requleringsplanen

I reguleringsplanen er det regulert 6 delomrade for naering. Innanfor naeringsomrada kan skal areala nyttast til
neeringsbygningar, som omfattar skipsverft og industri-, handverks-, service- og lagerverksemd som krev
tilgang/neerleik til sjg. Tiltak tilhgyrande naeringsverksemda kan ogsa etablerast i omradet. Dette er t.d. interne
vegar, parkering, kai (faste og flytande) og hamneverksemd, kranar, dokk, tankar, naeringshall, lagerhall,
solcelleanlegg og installasjonar etc.. Det er tillate med utfylling i sjg innanfor NA3, 4, 5 og 6, samt etablering av
kaifront innanfor alle desse faremala heilt ut til feremalsgrensa. Store delar av omradet er allereie planert og
utbygd, og nye neeringsareal pa kainiva skal utvidast basert pa eksisterande planert situasjon. Fgresegnene seier
at planeringsnivaet pa areala som er pa kainiva skal vere pa minimum kote +2,1.

I plankartet viser faremalsgrensa topp skjering. Det kan etablerast mobilt steinknuseverk innanfor omradet NA&5-
6 for steinknusing av lokale massar frd planomradet i anleggsperioden. Stein og massar som ma fraktast ut fra
planomradet skal skje til anlegg/verksemd for vidareforedling, godkjent knuseverk, deponi, jordbruksomrade
eller byggeplass.

Faresegnene krev at det skal lagast detaljert massehandteringsplan for aktuelt omrade som del av byggesgknad
om grunnarbeid. Denne skal m.a. syne kvalitet og eignaheit for vidare utnytting, eksisterande og nytt terreng,
masseberekning, samt plan for bruk og plassering av massane. Planen ma ogsa syne framdriftsplan med skildring
av hovudaktivitetar, arbeidsmetode, driftstid og varigheit, samt plan for kontroll og dokumentasjon kring
steyforhold og vibrasjonar.
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1.3 Historikk for planarbeidet

Planomradet er i bruk i dag til sjatilknytte naeringar, og har vore det sidan 1970-talet. Det er gjennom tidene
gjennomfart stgrre terrengendringar pa omradet, med sprenging av fjell og fylling i sjg, sja figurar under som
viser historisk utvikling sidan 1967 og fram til i dag.
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Figur 4 Flyfoto fra planomradet 2013. Kjelde: www.norgeibilder.no

nordplan.


http://www.norgeibilder.no/

~ ‘ ,‘, 7 <
Figur 5 Flyfoto fra planomrade

¢ frd 2024, Kjelde: www.norqeibilder.no

1.4 Geologi og massar

Fjelltypen i omradet er pa NGU Berggrunn registrert som granatferande glimmerskifer. NGU sitt lausmassekart
indikerer at store delar av planomradet er bart berg. Denne kategorien er brukt om omrdde som stort sett
manglar lausmassar, der meir enn 50% av arealet er fjell i dagen. Den sgrlege delen av planomradet bestar av
marin strandavsetning, samanhengande dekke og hav-, fijord- og strandavsetning, usamanhengande eller tynt
dekke over berggrunnen. Det er ein del dyrka mark og spreidd busetnad sgr og aust for naeringsomradet.

L -A ._ |-'\/3§3.;.".\1- S

Figur 6 Venstre: Omrade som er grent er registrert med bergtypen granatforande glimmerskifer. Hogre: Lausmassekart. Gra
felt er omrade dominert av bart fiel|, markeblatt felt er omrade med marin strandavsetning og lyseblatt felt er omrade med
hav-, fiord- og strandavsetning. NGU.
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Figur 7. Utsnitt AR5, NIBIOs Kilden med plangrense.

I samband med etablering av det eksisterande industriomradet, er det tidlegare teke ut betydelege mengder
bergmasse og sprengt ned til kainiva. Grensa mellom attverande berg og dagens industriomrade, er i dag
definert av utsprengde bergskjeringar (med sikring), usikra bergskjeringar og naturlege bergoverflater. Det gar
ei smal «tunge» med attverande berg som skil austre del av industriomradet fra det resterande, men denne er
planlagd fjerna i samband med planering og etablering av ny tarrdokk. Bergskjeringar kring eksisterande dokk
er sikra med ein kombinasjon av bergboltar og isnett/steinsprangnett, og har maks. hagd rundt 25 meter langs
sare kortside av eksisterande dokk. Kjelde: Norconsult, Ingenigrgeologisk notat 27.06.2025.
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Figur 8: Bilete av eksisterande bergskjeringar kring eksisterande dokk. Bilde: Norconsult.
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1.5 Geologiske vurderingar

Norconsult AS er engasjert av Halsngy Industribase AS til & gjennomfgre innleiande ingenigrgeologiske
vurderingar av berguttak og bergsikring i samband med etablering av ny terrdokk innanfor naeringsomradet.
Det er samstundes gjennomfart innleiande vurderingar av potensiell trasé for tilkomsttunell for dokkomradet.
Norconsult AS har gjennomfgrt ei synfaring i samband med vurderingane, og det gar fram av deira notat at
bergarten innanfor vurderingsomradet i stor grad stemmer med det som er kartlagd av NGU, og for det meste
bestar av omdanna fylitt. Det vart observert 3-4 gjennomsettande sprekkesett i eksisterande bergskjering, der
enkelte av desse har fallretning mot eksisterande dokk. Norconsult vurderer at bergmassen generelt framstar
som relativt massiv og kompetent, men med enkelte gjennomsettande soner med meir smablokkig og
oppsprukke berg. Bergmassen i eksisterande dokk er generelt av noko lagare kvalitet enn berg som ligg konstant
over havniva.

Head Energy AS har gjennomfart vurdering av omradestabilitet (28.05.2025). Her er samandraget fra rapporten:
Det vurderes at sarlige del av planomradet ligger innenfor aktsomhetsomrade for kvikkleireskred og defineres
som K1 tiltak basert pa NVE veileder 2079.1. Omradet i sjo fastsettes til tiltakskategori K3. Det vurderes at aktuelle
tiltak med ny gang- og sykkelveg kan utfores uten negativ innvirkning pa stabilitet og at risikobildet for brukere
av veg ikke endres ved utfort tiltak. Det er ikke avklart om elv vest for omrddet er utsatt for erosjon, men risiko
ansees allikevel som akseptabel med vurdert nominell arlig sannsynlighet for skred lavere enn 1:7100 (TEK17, S7)).

For omrade i sjo vurderes det at det ikke er risiko forbundet med kvikkleire. Det trengs uansett en detaljert
stabilitetsvurdering og grunnundersekelser i sjo for igangsettelse av utfyllingen mhp. vanndybde, helning pa
sjpbunn og generelt omfang av tiltak med utvidelser av kai og industriomrade.

1.6 Forureining

Det er gjennomfart preveundersgkingar for a avdekke forureining i planomradet i fleire rapportar (Cowi 2009,
Hardanger Miljgsenter AS 2018, Resipientanalyse 2022 og prosjektet Overvaking Hardangerfjorden 2024). Det
er registrert ureina grunn/sediment pa land og i sjgomradet.

Landomrada er friskmelde ved at det er gjennomfart tiltak for kapsle inn dei forureina massane (asfalterte flatar).
Det er ikkje planlagd graving eller tiltak i desse omrada som del av planarbeidet.

Det skal fyllast i sjg der det er registrert ureining og faresegnene sett krav som skal avbgate situasjonen. Det skal
gjennomfgrast tiltak i samband med utfylling i sjg for & hindre ureining, at finpartikuleert materiale vert spreidd
i vassfgrekomsten, og pavist forureina sjgbotn vert isolert. Teknisk utforming og type tiltak skal vurderast i
samband med detaljprosjektering av tiltak. Seknad om utfylling i sj@ skal sendast Statsforvaltaren i Vestland for
handsaming etter forureiningslova, i tillegg til handsaming etter pbl. Utfyllingsplan med plassering av fyllingsfot
og opplysningar om miljgtilhgva i utfyllingsomrada skal leggjast ved sgknaden.

Faresegnene gir ogsa at det ved utbygging skal nyttast jord- og steinmassar som ikkje er forureina over

normverdien (jf. forureiningsforskrifta kap. 2, vedlegg 1). Det skal nyttast metodar for utfylling av massar og
oppfering av konstruksjonar som avgrensar skade pa natur og miljg.

nordplan.



2 MAL FOR MASSEHANDTERINGSPLANEN

Hovudmalet med masseuttaket er & etablere nye naeringsareal. Det er ogsa eit mal om at anleggsarbeidet skal
gjennomfarast slik at det vert teke omsyn til trafikale forhold pa land og i sj@, naturmangfald og stey. Dette ma
sikrast ved:

3
3.1

Uttak av massar i planomradet skal nyttast innanfor planomradet

Foredling av interne massar skal skje innanfor planomradet

Tilfaring av massar skal skje fra godkjente tiltak

Tilfering av massar skal som hovudregel tilfgrast via sjgvegen

Det ma sikrast kontroll pa avrenning av sigevatn

Det ma sikrast kontroll pa forureina sjgbotn som ein del av tiltaksplan for utfylling i sj@

Omradet skal ikkje nyttast for bearbeiding av massar fra eksterne omrade eller som mottaksomrade for
farleg avfall som t.d. betong eller asfalt

Det ma sikrast attbruk av jordmassar (i hovudsak aktuelt i samband med oppgradering av offentleg
vegnett)

Anleggsarbeidet skal forholde seg til fastsette niva for forureining t.d. steyande aktivitet

SKILDRING AV ANLEGGSFASAR

Ferebuande fase

Faresegnene krev at det som del av sgknad om grunnarbeid skal utarbeidast plan for massehandtering som
naturleg hgyrer til omsgkt areal og kva den som minimum ma innehalde. I fgrebuande fase er det naturleg a
gjennomfare fglgjande oppgave:

Tydeleg merking av anleggsomrade for & hindre tilgang og sikre trygg ferdsel. Om naudsynt gjerde inn
delar av anleggsomradet.

Handtering av vegetasjon med avskoging, samle og lagre vegetasjonsdekke for attbruk, samt
sagtemmer vert samla og vidareforedla som treverke om det er eigna.

Massehandtering med fjerning og handtering av lausmassar. Skilje ut gode og darlege jordmassar for
sikra pa mest mogleg attbruk. Samle og lagre rein jordbruksjord (toppjord) til jordutbetringstiltak eller
nydyrking. Dette er mest aktuelt i samband med anleggsarbeid knytt til offentlege vegar.

3.2 Berguttak

Norconsult har i Ingenigrgeologisk notat datert 27.06.2025 gjort fglgjande vurdering og tilrading for berguttak:

For & minimere pdvirkning og potensiale for skader pa eksisterende dokk og konstruksjoner, anbefales
det & gjennomfare sprengning fra ost mot vest. Sprengning neer dokk og konstruksjoner ma
gj/ennomfares som kontursprengning, eventuelt kombinert med uladete hull mellom konturhullene
dersom det pdtreffes svakere og mer smafallen bergmasse. Ved anvisning av endelig skjseringskontur
ma det kontursprenges og bores sem langs hele skjaeringslengden, og gjenvaerende bergmasse pigges
ned. En god konturflate vil ogsa kunne redusere behov for bergsikring. Totalt berguttak estimeres til ca.
223 900 n?.

Palleinndeling
Med utgangspunkt i planlagt berguttak er det store deler av skjaeringen sor for eksisterende dokk og ny

dokk som far hayder over 30 m. Generelt for sapass haye skjaeringer ma skjaeringen sprenges ut i 2
paller. I dette tilfellet anbefales det ogsa & etablere ovre pall som en «fanghylle» da forholdene er
gunstige, bade med tanke pa bergmassens oppsprekking og at terrenget over skjeringstopp er
slakt/tilneermet flatt. En oppdeling av skjseringsflaten med hylle vil bedre ivareta totalstabiliteten og
motvirke starre utglidninger med potensiale for regressiv utvikling bak skjzeringstoppen. Omtrentlig
utforming av skjeering er skissert pa figur under. Hyllebredde ma veere minimum 5 m for & oppna
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tilstrekkelig fangevne med tanke pa nedfall ovenfra, samt forenkle bergsikring av selve pallen og
ovenforliggende skjeeringsflate. Det anbefales a anrette skjaering med en helning pa 10:1 iht. Handvok
V225- Bergskjaeringer (Statens vegvesen 2020), da det skal forega transport av maskiner og materiell
langs skjaeringsfoten. Det er sveert viktig at sprengningsopplegget tilpasses slik at hyllebredden bevares
slik at den kan fungere som en fanghylle. Inndeling med fanghyller ma gjennomferes for alle deler av
skjaeringen med hayde over 20 m. For skjzeringer med heyde over 12-15 meter ma det vurderes
sprengning i flere pallhayder.

Figur 9: Skisse av mogleg laysing for palleinndeling. Fleire pallar mé vurderast naerare utforing, avhengig av stadlege
bergforhold. Norconsult.

Semboring og forbolting

Semboring ma gjennomfares langs hele lengden av den endelige skjaeringskonturen. Senteravstand for
borehull ma vaere ca. 3 x bordiameter, normalt rundt 20 cm. Sem settes med helning pé 10:1. For de
deler av skjseringen med palleinndeling ma det bores sem bade langs nedre og evre skjaering. Ved store
skjaeringshayder er det starre potensiale for boravvik under ansetting av sem, men dette kan motvirkes
noe.

Det er observert sprekkesett med fallretning ut av skjseringsflaten (Foto 7), og forbolting vil sannsynligvis
vaere nadvendig langs store deler av skjaeringen. Forbolting gjores med D32 kamstalbolter, og settes
omtrent som vist av prinsippskisse pa figur 6. Nayaktig helning og lengde pa boltene ma vurderes basert
pa stedlige forhold neermere utforelse. Boltene bor settes for ogsd 4 kunne fungere som
permanentsikring etter ferdig berguttak.
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Prinsippskisse

Sam Forbolting
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Figur 10: Prinsippskisse for saumboring og forbolting. Norconsult.

Det vert opna for skjeringar pa opp mot ca. 30 meter innanfor NA5/N/®6 i austleg del av naeringsomradet. Dei
innleiande vurderingane til Norconsult konkluderer med at ngyaktig omfang av bergsikring ma vurderast neerare
utfering, og at det minimum ma pareknast ein tilsvarande kombinasjon av bergbolting, bergband og
isnett/steinsprangnett som er brukt i dagens skjering. Det kan ogsa bli aktuelt med systematisk bolting innanfor
heile eller delar av skjeringsflata, og ved spesielt darlege bergforhold kan det bli aktuelt med spraytebetong
kombinert med bergbolting.

Naudsynt bergsikring i samband med mogleg tunnel er ikkje vurdert pad noverande tidspunkt, men Norconsult
slar fast at det ma foventast tung sikring i dei delar av tunnelen med ladgast overdekking. Aktuell bergsikring kan
for eksempel vere bergbolting, spraytebetong (i kombinasjon med bolting), betongutst@ypingar og tunnelduk.

3.3 Handsaming og mellomlagring av massar

Det kan vera trong for midlertidig mellomlagring av massar i planomradet for bruk pd nzeringsomrade i
planomradet. Mellomlagring av massane ma planleggast slik at det i periodar vil fungere som midlertidig
skjerming av stey fra anleggsarbeida. Det er naturleg at neeringsomrade NA5-6 vert nytta som mellomlager.

Det er noko dyrka mark i planomradet langs Slettanesvegen som vert omfatta av utbetring av kommunal veg
og fortau. Landbruksjord som vert raka av utbygginga i planomradet skal sikrast vidare bruk i jordutbetringstiltak
eller nydyrkingstiltak. Det er matjordlaget og ev. mellomlaget som skal takast vare pad og nyttast andre stader.
Jordmassane kan mellomlagrast pa ledige areal i planomradet.

Andre jordmassar som er velegnet til gjenvinning, vil kunne bli sortert pa plassen eller blir kayrt til material-
gjenvinningsanlegg som er eigna til & sortere ut ein hag andel. Sa kan sortert jord nyttes pa godkjente
utfyllingsomrade.

Faresegnene opnar for at det kan etablerast mobilt steinknuseverk innanfor delomrade NA5-6 for steinknusing
av lokale massar frd planomradet i anleggsperioden. Dette ma planleggjast og gjennomfgrast pa ein slik mate
at omradet er sikra for framtidig utvikling og bruk tilpassa regulert faremal. Det skal utarbeidast som del av
sgknad om grunnarbeid plan for massehandtering som naturleg hgyrer til omsgkt areal.
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4 MASSEBALANSE

4.1 Overordna masseberekning

Det er gjennomfart grovt og overordna masseberekning av planforslaget. Datagrunnlag for utrekninga er
situasjonsplan for planomradet, hggdekoter frd FKB, djupnemadlingar i sjg, samt Norconsult sitt
ingenigrgeologiske notat 27.06.2025.

Reguleringsplanen gir grunnlag for uttak av massar og fylling i sj@. Det planlagde uttaket er for & klargjere areala
for neeringsverksemd, og har ikkje eit kommersielt formal. Massane vil i hovudsak nyttast internt pa
naeringsomradet for planering, opprusting og utfylling i sjg for landvinning og utviding av det eksisterande
neeringsarealet. Det er berekna at ei full utbygging vil gi eit masseunderskot.

Norconsult AS har gjennomfart eit skisseprosjekt for den nye terrdokken som er planlagd innanfor NAS. I
skisseprosjektet blir det opplyst at entreprengr har masseberekna faste fjellmassar som skal takast ut i nordaust
til ca. 224.000 m?, samt ein kontur pa 4.300 m>. Dei har d& teke utgangspunkt i at arealet skal sprengast ned til
kote +2,0. Deretter ma sjalve tarrdokken sprengast ut, og Norconsult har anslatt at det skal sprengast i ei breidde
pa 38 meter og ned til kote -12 NN2000 (ferdig dokkbotn -11 NN2000). Totalt sprengingsvolum som vert nytta
i overslaget er ca. 86.000 m* faste massar.

Grovt rekna ser ein at om lag 935 000m? vil ga med til fyllingane i sjg, og det er om lag 349 000 m? steinmassar
i planomrédet. Farebels masseberekning gir eit masseunderskot pd om lag 586 000 m?, sja tabellar under (rekna
i snitt 10 cm avgravningsmassar). I utrekninga er det ikkje teke omsyn til forholdet mellom faste og anbragte
massar, og heller ikkje eventuell undersprenging da dette er detaljar som hgyrer til sgknad/byggefase. Dette kan
medfgre at masseunderskotet er noko mindre enn vist i masseberekninga her.

Alle massar er prosjektert i faste massar og med eit prinsipp om at ytre del naeringsomradet vert etablert som
kai, sjd prinsippskisse kai under. Fylling i utrekninga er teke utgangspunkt i helling 1:1,5 frd kote +0, og utan
underfylling. I samband med prosjektering ma RIG (radgivande ingenigr geoteknikk) og RIB (radgivande ingenigr
bygg) vurdert sikker fyllingsskraning og kai.

Tabell 1: Masseberekning basert pa planeringshogd kote +2,0 pd naeringsomrada. Sja figur under for inndeling av delomrade.

Fjell-
Omradeinndeling massar, m* Fylling, m*
1, naering sorvest 10 800 34 000
2, nzering nordvest 879 000
3, naering aust 22 000
4a, neering i sgraust 224 000
4b, torrdokk 86 000
4c, sjpomrade utanfor tarrdokk 20 000
5, tunnel 8 000
Sum 348 800 935 000

” nordplan.



AN 7 ==
M/_ Q ) ol _\_ S n.w

nordplan.

N
|
- :
Q d | 4_I_
|3 bt =
8 o]
a =
N
S
NS S
) /fxmfxwﬂhflj W s E
SN : |
s : | E g
S /ﬁ T8 e
| , \ // / f. g = W
M_, \! ,,.__,_,.f NN H // 1 J [ m 8 ._
B _ _. Vo | d | : | -m
% g JM | ___, ,W/lq__:\_dwh__? x__,_\m\ﬂ____ﬁ\w_ | _)_ v ji__ _JW ///“ | _ﬁ____ x\_H \_\, / Wa m
| i \ ; / H m_fwx@__ _H_______ [ | ] [ _m ) / / i x_‘ / \\\ 0 N Dﬂ-
RSN,

Figur 12. Prinsippskisse kai.
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4.2 Utbyggingssteg

Utbygginga vil truleg skje trinnvis, der plan for massehandtering som naturleg hayrer til omsgkt areal, skal liggje
fare for igangsetting av grunnarbeid. I planomradet kan det takast ut massar i nordaust ved NA5-6 (naturleg
fiell) og i samband med etablering av dokk i N5 (fjell under kainiva). Det er i tillegg eitt mindre omrade i sgrvest,
NA3, der det er uttak av massar. Plankartet gir grunnlag for a kunne fylle i sjg i neeringsomrada NA3-6. Sja
detaljar for massebalanse i kapitel 4.1.

I dette kapitelet vert dei ulike fasane og anleggsaktivitetane skildra. Planen gir grunnlag for trinnvis utbygging
av naeringsomrada. Reguleringsplanen sett ikkje krav til rekkefalgje for utfering av anleggsarbeida grunna ulike
eigarar og investeringsplanar for omradet. Det er heller ikkje skissert noko tidsplan for nar dei ulike fasane skal
gjennomfarast, da dette er uvisst med omsyn til tilgjenge pa massar, behov og investeringsbeslutning. Under er
det skildra ei naturleg faseinndeling av prosjektet, sja ogsa figur under som illustrerer dei tentative fasane:

e Fasel. Uttak av massar ihht. plankartet i NA5-6, nordaust pa neeringsomradet. Handtering av massane
i byggegropa i NA5-6. Transport av massane for utfylling i sj@ fra og med N&4 i sgrvest. Masserapporten
syner at det er ca. 330 000m? som skal takast ut av massar i delomréde 3 og 4a-c. Dette vil ikkje dekke
behov for massar heilt ut til fareméalsgrensa for N4 (880 000m?). Det er difor planar om at farste fase
vil gi grunnlag for & opprette kaifront mot vest og noko utviding i nord. Det er eit mal om at denne fasen
av prosjektet skal utgjere ein tilnaerma massebalanse, og at linja mot nord ma tilpassast tilgjengelege
massar fra delomrade 3 og 4a-c.

e Fase2. Uttak av massar ihht. plankartet i NA3, sgrvest pa naeringsomradet. Handtering av massar lokalt
og transport av massane for utfylling i sjg i NA3. Det er noko masseunderskot internt i delomrade 1 og
det er ulike matar & lgyse dette. Enten med tilfarte massar eksternt, fase 1 vert tilpassa for & ogsa
inkludere fylling i delomrade 1 eller utforming av naeringsomrade med kai vert tilpassa tilgjengelege
massar i delomrade 1.

e Fase3. Sist ut blir truleg ytre del av utfyllingsomrade for NA4 og NA6. Dette avhenger av 3 tilfert massar
til neeringsomradet.

Ein ser for seg at det for steinmassar blir nokolunde massebalanse i fase 1 og 2, men at det kan avvike litt i
samband med korleis fasane blir bygd ut. Blir det masseoverskot i Fase1 vil dei kunne tilfgrast innanfor NA&3.

Tidsplanen for etablering av tunnel frd hovudveg til tarrdokk er usikkert. Dette er ei starre investering som bgr
avgjerast samstundes med avgjerd for bygging av ny tgrrdokk. Det er anleggsteknisk best om etablering av
tarrdokk og tunnel vert etablert samstundes.
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Figur 13 Illustrasjon av tentative utbyggingsfasar.

4.3 Handtering av masseunderskot

Foregdande kapitel viser at ein reknar med eit stort underskot av steinmassar totalt innanfor planomradet,
anslagsvis 586 000 m>. Dette er store mengder der det etter tentative utbyggingssteg/fasar som er knytt til
nordvestleg og nordaustleg del av planomradet (delar av delomrade 1 og delomrade 3, ref. figur 11).

Masseunderskotet medfgrer behov for tilfarte massar fra eksterne prosjekt. Tiltakshavar og deira eigarar har ein
del prosjekt elles i kommunen, der det kan flyttast massar til planomradet. I tillegg er det eit starre kraftprosjekt
knytt i Matrefjella (Blafalli) som har eit stort masseoverskot. Me er ikkje kjent med at dette prosjektet har lgyst
massehandteringa si. I tillegg vert det planlagd store vegprosjekt i regionen, t.d. E39, der det kan verta
tilgjengeleg massar.

Transport av massane til planomrddet er avhengig av lokalisering av prosjekta som kan tilfere massar til
prosjektet. Med omsyn til omfang av massar vil det vera mest skansamt for naermiljget om massane vert
transportert til planomradet sjgvegen.
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5 VURDERING AV KONSEKVENSAR

5.1 Feringar

Det er lagt inn krav i fgresegnene knytt til mellom anna stay, stov, risiko og miljg, som er relevante for
massehandteringsplanen, sja kulepunkt under. I tillegg detaljert plan for massehandtering som naturleg hayrer
til omsgkt areal. Denne planen skal liggje fare far igangsetting av tiltak pa naeringsomrada. Det ligg ogsa konkret
krav i faresegnene til at nye utfyllingar i sjg skal undersgkast av fagkyndig i have til tilstrekkeleg stabilitet og for
konstruksjonssikkerheit.

Denne rapporten sine hovudprinsipp skal fglgjast i detaljert massehandteringsplan. Massehandteringsplanen
skal m.a. syne kvalitet og eignaheit for vidare utnytting, eksisterande og nytt terreng, masseberekning, samt plan
for bruk og plassering av massane. Planen ma ogsa syne framdriftsplan med skildring av hovudaktivitetar,
arbeidsmetode, driftstid og varigheit, samt plan for kontroll og dokumentasjon kring stgyforhold og vibrasjonar.
Byggje- og anleggsstay skal vurderast etter grenseverdiar gitt i fegresegn 2.5.2.1. I samband med
massehandsamingsplanen skal det leggjast fram ein plan for handtering av stey i byggje- og anleggsfasen.
Planen skal innehalde prognosar for stgyniva og stayutbreiing fra ulike fasar av arbeidet. Forventa stgyutsette
naboar (bustader, fritidsbustader og neeringsbygg) skal gé fram av planen. Planen skal beskrive tidspunkt for
ulike aktivitetar, varigheit og arbeidstid per dggn (t.d. kl. 7-19 pa kvardagar). Planen ma beskrive kva stgyande
maskinar og utstyr som skal nyttast, og kva vurderingar som er gjort med omsyn til val av stgysvakt utstyr og/eller
avbgtande tiltak for & redusere stay. Ramma partar (naboar) skal informerast om byggje- og anleggsarbeidet i
god tid fgr oppstart og fortlgpande om eventuelle endringar i plan/framdrift som vil f& konsekvensar for stay
eller framdrift. Det skal opprettast ein fast kontaktperson som kan kontaktast, og som skal vere ansvarleg for a
falgje opp og loggfare eventuelle stayklager.

Det er noko dyrka mark i planomradet langs Slettanesvegen som vert omfatta av utbetring av kommunal veg
og fortau. Landbruksjord som vert raka av utbygginga i planomradet skal sikrast vidare bruk i jordutbetringstiltak
eller nydyrkingstiltak. Dette foreset at jorda kan nyttast, og at det ikkje farer med seg ein uforholdsmessig hag
kostnad. Det er matjordlaget og ev. mellomlaget som skal takast vare pa og nyttast andre stader. Jordmassane
kan mellomlagrast pa ledige areal i planomradet. Far flytting skal tiltakshavar undersgke om massane inneheld
framande organismar som kan medfare risiko dersom dei vert spreidde, og ev. gjennomfgre eigna tiltak for a
forhindre dette.

Feringar for & unnga forureining:

e Det er sett grenseverdiar for stay frd bygge- og anleggsverksemder. I tillegg til at anleggsarbeid med
sprenging, paeling, borring, pigging og steinknusing skal berre gjennomfgrast mellom kl. 0700-1900 pa
kvardagar (mandag-fredag), og mellom kl. 0700-1600 pa laurdag.

e Ved tilplanting/ revegetering skal det ikkje nyttast framande artar kategorisert i dei to gvste risiko-
kategoriane i norsk framandartsliste.

o Tilfarte massar mé vere reine og fri for framande skadelege planter. Ev. framande artar i planomradet
som er vurdert som hggrisikoartar, ma bekjempast/fjernast. Massar i fra planomradet som inneheld
levande planterestar i frd framande artar bar fortrinnsvis brukast innanfor planomradet, som botnmassar
under tette flater, og det skal leggjast duk over jordmassane for & avgrense spiringsevne.

e Ved utfylling i sjg skal jord- og steinmassar som ikkje er forureina over normverdiane (jf.
forureiningsforskifta kap. 2, vedlegg 1) eller inneheld framande skadelege artar nyttast. Det skal nyttast
metodar for utfylling av massar og oppfaering av konstruksjonar som avgrensar skade pa natur og miljg.

e Det skal gjennomfarast tiltak i samband med utfylling og mudring i sjg for & hindre ureining, at
finpartikuleert materiale vert spreidd i vassfgrekomsten, og pavist forureina sjgbotn vert isolert. Teknisk
utforming og type tiltak skal vurderast i samband med detaljprosjektering av tiltak. Seknad om utfylling
og mudring i sj@ skal sendast Statsforvaltaren i Vestland for handsaming etter forureiningslova, i tillegg
til handsaming etter pbl. Tiltaksplan og utfyllingsplan med plassering av fyllingsfot og opplysningar om
miljgtilhgva i utfyllingsomrada skal leggjast ved sgknaden
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e Stein og massar som ma fraktast ut fra planomradet skal skje til anlegg/verksemd for vidareforedling til
byggeravarer eller godkjent knuseverk, deponi, jordbruksomrade eller byggeplass.

5.2 Vurdering av konsekvensar

I nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging 2023-2027 star det m.a.:
Heilskapleg masseforvalting blir avklart i regionale og kommunale planar. Planar for storre byggje- og
anleggsarbeid avkiarar korleis overskotsmassar skal disponerast og korleis nodvendig areal til handteringa
skal sikrast. Moglegheita for ombruk og materialgjenvinning blir vurdert og ein ber prove & oppna
massebalanse. Vidare er det fgringar for at handtering av overskotsmassar skal planleggast i trdd med
ressurspyramiden sine prinsipp.

5.2.1  Ressurspyramiden

Hovudmalet med ressurspyramiden er reduksjon og ikkje gjenvinning av massar. Det er eit klart masseunderskot
i planomradet og ein er avhengig av tilferte massar. Planprosjektet er sdleis ikkje i trdd med gvste nivd i
ressurspyramiden, som handlar om a tilstrebe intern massebalanse. Dei andre punkta i ressurspyramiden som er
gjenbruk, materialgjenvinning og utfylling gar pa gjenvinning av jord og stein som ikkje er forureina. Dette enten
som direkte bruk som byggemateriale i planlagt prosjekt, eller tilarbeiding/ knusing/produksjon t.d. lokalt eller
utfylling. Planprosjektet er i trad med desse punkta i ressurspyramiden. Det er ikkje lagt opp til deponering av
massar i samband med prosjektet.

Reduksjon EH Q. ﬂ. j B.

e ]

Materialgjenvinning s
-

Figur 14 Ressurspyramiden

Reduksjon: Punktet reduksjon handlar om a unnga ny utbygging og a farebygge at overskotsmassar oppstar
gjennom god planlegging og massebalanse. Dvs. at dersom det skal byggast ma tiltak planleggast
med sikte pa & oppna intern massebalanse i prosjekta. Hovudformalet med reguleringsplanen er & fa
meir sjatilknytt naeringsareal og ein har i planen lagt opp til at terreng pa land blir fylt ut i sjg og ein
samla far eit starre naeringsareal. Ut fra behov for naeringsareal og avstand til naerliggjande bustadfelt
i sgr er det ikkje mogleg a planlegge for massebalanse i omradet. Planprosjektet vil krevje tilfarte
store mengde massar fra eksterne omrade, sja kapitel 4.

Gjenbruk: Uttak av fjell fra planomradet vil verta nytta internt i planomradet for utfylling. Noko av jorda i
planomradet vil ein mellomlagre og nytte som nytt vegetasjonsdekke pa veg-skraningar, i tillegg til
tilbakefere dagens vegtilkomst til Hillestad nar ny veg er etablert.

Materialgjenvinning: Steinuttaket i omradet er for & forme nytt naeringsareal. Utvidingspotensialet for naerings-
omradet er sveert avgrensa pa landsida da bustadfelt og badestrand i sgr ligg tett pa. Planframlegget
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legg difor til rett for starre fyllingar i sj@. Neeringsaktiviteten pa omradet i dag og i framtida vil vera
sjatilknytt og har sdleis behov for tilgjenge til kai og hamneomrade.

Utfylling: Utfylling skal skje nér ein kan nyttiggjere seg av massane. Sjgtilknytt naering ligg ofte pa kainiva, slik
som i planomradet. Planframlegget legg til rette for & utvide nzeringsareala pa kainiva. Internt i
planomradet vert tilgjengelege massar nytta for a utvide eksisterande naeringsareal pa land og i sj@.

Deponering: Det er ikkje planlagd for deponering av massar i samband med prosjektet. Eventuelle jordmassar
som ma fraktast ut frd planomradet skal skje til anlegg/verksemd for vidareforedling til byggeravarer
eller godkjent knuseverk, deponi eller byggeplass.

5.2.2  Samlokalisering

Planomradet er eksisterande naeringsomrade pa Reysaneset, areal for utviding av naeringsomradet, samt
utbetring av offentleg tilkomstveg. Det er etablert bustadfelt og badestrand sgr/sgraust for naeringsomradet.
Planarbeidet er utforma med konsekvensutgreiing der mellom tema stay og friluftsliv er tema. Det vert vist til
vedlagd konsekvensutgreiing for naerare omtale.

523 Transport

Det er rekna eit betydeleg masseunderskot i planomradet. Utbygginga vil skje etappevis. I siste fase, nar interne
massar er utnytta, vil det oppsta eit stort behov for tiltransport av massar til omradet. Planarbeidet er
konsekvensutgreidd, der mellom anna trafikk og trafikktryggleik er vurderte tema. I anleggsfasen ma det
pareknast periodar med auka tungtrafikk pd kommunale vegar. Den samla gjennomsnittlege arlege
trafikkbelastninga er likevel vurdert a vere avgrensa.

Ein vesentleg del av massetransporten er planlagt gjennomfart sjgvegen. Dette vil redusere konsekvensane for
trafikktryggleik, neermiljo og belastninga pa fylkesvegnettet. Konsekvensutgreiinga peikar likevel pé at det kan
oppsta periodar med meir intensiv tungtransport pa land og mellombels auka belastning pa vegnettet. I slike
periodar skal behovet for trafikkavviklingsplan i anleggsfasen vurderast. Det vert vist til vedlagd
konsekvensutgreiing for naerare omtale.

524  Forureining

Det er avdekka forureina massar i planomradet, sja kapitel 1.6. Det er lagt krav knytt til forureining som ma
felgjast opp i detaljert massehandteringsplan, sja kapitel 5.1. Dette t.d. tiltaksplan i samband med fylling i sje.
Med grunnlag i desse faringane og at dette vert fglgt opp i anleggsfase vil prosjektet ha akseptable verknadar
for forureining.

525 Minerallova
Prosjektet har eit masseunderskot, og det er trong for tilferte massar. Tilfarte massar skal skje frd godkjente

tiltak/anleggsomrade, der ein fgresett at konsesjon etter minerallova er avklart.

Hovudfgremalet med masseuttaket i planomradet er & planere ut tomt for naeringsverksemd. Ut frd dette
vurderer vi at uttaket sannsynlegvis fell utanfor minerallova, og ikkje vil krevje driftskonsesjon etter lovas §43.
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