

 Statens vegvesen	Mal – Oppstartsmøte – Referatmal
Dato: Onsdag 31. oktober 2018	

1. Deltakere

Deltakere på oppstartsmøte.

Deltakere fra Statens vegvesen	Deltakere fra kommunen
Gunn C. Omre, planprosjektleder, planseksjonen, Ressursavdelingen.	Kjartan Thoresen, avd. samfunnsutvikling.
Anniken Hella, vegplanlegger, planseksjonen	Hildegunn Furdal, avd. samfunnsutvikling.
Kolbrun Oddsdottir, landskapsarkitekt, planseksjonen	Per Inge Naterstad, Veg og park
Hilde Gunn Stenseth, prosjekteier, plan og forvaltning Voss og Hardanger, Vegavdeling Hordaland.	Anbjørn Høivik, Kultur, næring og utvikling
Guri Sognnæs, kommunekontakt, plan og forvaltning Voss og Hardanger, Vegavdeling Hordaland.	Sigbjørn Øye, sektor for teknikk og miljø
	Kopi til: Anne-Lise Næs, samfunnsutvikling.

2. Parter

Formelle parter og navn på kontaktpersoner.

	Statens vegvesen	Kommune
Navn:	Statens vegvesen Region vest	Kvinnherad kommune
Adresse:	Postboks 43	Rosendalsvegen 10
Postnummer:	6861 LEIKANGER	5470 ROSENDAL
Mobil:	22073000	53 48 31 00
E-post:	firmapost-vest@vegvesen.no	post@kvinnherad.kommune.no

Kontaktperson i kommunen	Kontaktperson i Statens vegvesen
Navn: Anbjørn Høivik (senere saksbehandler Anne-Lise Næs)	Navn: Gunn C. Omre
Mobil: 917 05 737	Mobil: 958 36 717
E-mail: anbjorn.hoivik@kvinnherad.kommune.no	E-mail: gunn.omre@vegvesen.no

3. Plan

Planområde- avgrensning	Forprosjekt er sendt til kommunen.	(Kryss av)
Plan_ID	20180004	
Plannavn	Fv. 551 Krokalandet	
Plantype* (i henhold til plan- og bygningsloven)	Områderegulering uten konsekvensutredning	
	Områderegulering med konsekvensutredning	
	Områderegulering med planprogram og konsekvensutredning	
	Detaljregulering uten konsekvensutredning	x
	Detaljregulering med konsekvensutredning	
	Detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning	
	Mindre endring	

**Avklaring av plantype skal bygge på en vurdering av planen/tiltaket iht. KU-forskriften*

Kommunen ønsker å melde oppstart for lengste alternativ for å være sikker på at planområdet er stort nok. Oppstart etter januar 2019 når saksbehandler i Kvinnherad kommune er på plass. Det må også reguleres deponi for tunnelmassene. Det kan reguleres to teiger i samme reguleringsplan slik at deponi kan ligge et annet sted i kommunen. Kommunen er opptatt av at tunnelmassene blir brukt til nyttige formål.

Statens vegvesen (SVV) vil sende et brev til Kvinnherad kommune med anbefaling angående konsekvensutredning eller ikke. Anbefaling er avhengig av geologiske vurdering ved påhogg.

4. Bakgrunn og målsetninger for planarbeidet

Kort beskrivelse av bakgrunn og målsetninger med planforslaget.

Bakgrunn	Skredsikring og fremkommelighet.
Målsetninger	Skredsikker veg.

5. Rammer for planarbeidet

Investeringsrammer for prosjektet (handlingsprogram mv)	Kvinnheradspakken.
Rammer som er gitt for det fysiske tiltaket.	Statens vegvesen sine håndbøker blant annet: N100 Veg- og gateutforming N200 Vegbygging N500 Vegtunneler
Planstatus i planområdet/ Planføringer.	<u>Plan og bygningsloven:</u> Kommuneplanens arealdel. 20110016 Detaljreguleringsplan for rasteplass og turistnæring Musskjerneset – 59/1 – Sundal – Mauranger 19950002 Reguleringsplan – Fv 49 – Ænes–Austrepollen – Statens vegvesen <u>Andre lovverk:</u> Stadsanalyse for Sundal sentrum, Norconsult, 2006 Kommunedelplan. Trafikksikring 2012–2020, Norconsult, 2012 Moglegheitsstudie for bustad og næring Sunndal/Mauranger, Kvinnherad kommune, 2018–

Det som står under andre lovverk må sendes til Statens vegvesen v / Gunn C. Omre da vi ikke har fått kopi av dette.

6. Tema og avgrensninger av planarbeidet

Kapitlet omhandler beslutningsrelevante utredninger, analyser og tema som bør belyses som en del av planarbeidet. Angi eventuelle føringer, begrensninger, konkretiserer om det er en konsekvensutredning, analyse eller redegjørelse mv.

Utredninger og analyser. (Listen er ikke uttømmende).	
Landskap	x
Naturmiljø	x
Kulturmiljø/-minner	x
Nærmiljø og friluftsliv	x
Naturressurser	x
Grunnforhold, ras, skred, flom (geoteknikk, forurenset grunn mv.)	x
Klima	x
Ingeniørgeologi	x
Samfunnssikkerhet (Risiko- og sårbarhetsanalyse)	X
Støy	X, støysonekart

Trafikksikkerhet	TS-revisjon
Trafikale forhold	
VA-rammeplan	X

Teknisk infrastruktur – oversikt over: (Listen er ikke uttømmende)	
Vann- og avløp	Kun i Sunndal, offentlig avløpsledning.
Strøm	
Fiber	
Høyspent	

7. Ansvarsfordeling – Planbehandling

Avklaring av ansvars- og rollefordeling mellom Statens vegvesen og kommunen i planarbeidet. (Hvem som gjør hva og hjemmel for planarbeidet: Plan- og bygningsloven (PBL) § 3–7 eller § 12–10).

Aktivitet	Statens vegvesen	Kommunen
Arbeidsopplegg for å sikre informasjon og medvirkning gjennom planprosessen	x	x
Folkemøte/åpnet møte på Sunndal skule 2 ganger i løpet av planprosessen.		
Varsel om planstart, kunngjøring i avisa		x
Varsel om planstart, brev til berørte		x
Utarbeidelse av planprogram	x	
Høring av planprogram		x
Informasjonstiltak – Varsel om planstart	x	x
Utarbeide planforslag	x	
Utarbeide konsekvensutredning	x	
Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av planforslaget		x
Planforslag gjøres tilgjengelig hos www.vegvesen.no og kvinnerad@kommune.no	x	x
Sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn til berørte grunneiere, andre offentlige myndigheter og interessenter.		x
Informasjonstiltak – Høring og offentlig ettersyn av planforslag.	X	x
Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn av planforslag	X	x
Justering av planforslag etter høring og offentlig ettersyn.	x	
Kunngjøre og varsle planvedtak		x

8. Framdriftsplan

Dato for oppstartsmøtet	31.10.2018
Varsel om oppstart av planarbeid/planprogram	Januar 2019
Oversendelse av planprogram	
Fastsatt planprogram	
Høring og offentlig ettersyn av planforslag	Januar 2020
Oversendelse til kommunal behandling 2. gang	Mai 2020
Vedtak	September 2020

9. Evt. Innsigelser og klager

Statens vegvesen må få anledning til å gi sine kommentarer til eventuelle innsigelser/klager før kommunen behandler innsigelsen/klagen.

10.Fordeling av kostnader

Utgifter til kunngjøringer
Utgiftene til kunngjøringer om igangsettelse av planarbeidet og kunngjøringen om utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn dekkes av den instans som kunngjør.
Kommunen dekker utgiftene til kunngjøring om vedtatt plan.
Utgifter til kulturminneregistreringer
Statens vegvesen dekker utgifter til nødvendige kulturminneregistreringer gjort av Sametinget og Fylkeskommunen
Andre utgifter
Den av partene som innkaller til, og arrangerer nødvendige møter i løpet av planprosessen dekker kostnadene med leie av lokaler og eventuell bevertning, hvis ikke annet avtales.

11.Annet

Hvilke dokumenter og på hvilket format/maler skal plandokumenter leveres til kommunen: SVV leverer alt planmateriale på pdf og sosi.
Krav til rapportering/statistikk til kommunen (KOSTRA).
Adresseliste.

Dato: 31.10.18

For Kvinnherad kommune

Anbjørn Høivik

For Statens vegvesen

Gunn C. Omre